Página Nro. 39
Ley Nro. 5.188 de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe



CAPITULO NRO.  XI


DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO
Artículo Nro.  86.-
La quiebra, la liquidación sin quiebra, o el concurso civil de acreedores del contratista producirá, de pleno derecho, la rescisión del contrato.

Dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha del auto de quiebra, liquidación sin quiebra o declaración de concurso, podrá la Administración aceptar que otra persona propuesta por los acreedores, o uno de ellos, inscripto en la especialidad correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones, .Siempre que tenga suficiente capacidad técnico-financiera para el monto total de la obra y haga efectivas iguales garantías que el contratista interdicto.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

Dentro de los sesenta (60) días la Administración deberá resolver sobre la propuesta; disponiéndose si correspondiera, la intervención del Sr.  Fiscal de Estado, a sus efectos.

Artículo Nro.  87.-
En caso de incapacidad sobreviniente o muerte del contratista y siempre que los trabajos no fueran interrumpidos, la Administración podrá rescindir el contrato si dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días sus representantes legales o sus herederos, según corresponda, no lo tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio de la Administración tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de capacidad técnico-financiera para el cumplimiento del mismo. En caso de que los trabajos fueran interrumpidos, la Administración podrá rescindir el contrato en cualquier momento.

También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas inscriptas en la especialidad correspondiente del Registro de Licitadores, con la capacidad suficiente para el caso.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

Si el Poder Ejecutivo resolviera la rescisión por muerte o incapacidad del contratista, abonará a la sucesión o al curador, lo que le adeudare Por trabajos ejecutados, y se le permitirá retirar el plantel, útiles y materiales.  En este caso, se devolverán los depósitos de garantía no afectados o sujetos a condición.  Si conviniera la Provincia el plantel, los útiles o los materiales acopiados para la obra, el Poder Ejecutivo podrá, de común acuerdo con la otra parte, arrendarlos o adquirirlos previa tasación.  Esta se efectuará Por medio de tres (3) representantes. dos (2) por la Administración y uno (1) por la Empresa contratista.

Artículo Nro.  88.-
La Administración tendrá derecho, además, a rescindir el contrato en los siguientes casos:

1) Cuando el contratista proceda con dolo, fraude o grave negligencia, o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

2) Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de licitación, para la iniciación de las obras.

3) Cuando el contratista no llegue a justificar las demoras en la ejecución de las obras, en cayo de que la parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de la repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados.

4) Cuando el contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada.

5) Cuando se produzca el supuesto contemplado en el artículo 53.

6) Cuando el contratista transfiera en todo o en parte su contrato, se asocie con otro para la construcción o sub-contrato sin previa autorización de la Administración.

7) Cuando el contratista abandone o interrumpa los trabajos sin causa justificada por un término mayor de siete (7) días.

En los casos contemplados en los incisos b), c), d)y g), la Administración deberá intimar previamente al contratista.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

Para los gastos previstos en los incisos b), e), d) y g), se intimará al contratista por orden de servicio, cédula o telegrama colacionado en el domicilio constituido. En dicha intimación se fijará plazo para el cumplimiento.

Vencido el plazo de intimación e iniciada las actuaciones tendientes a la rescisión, la Repartición dispondré, por orden de servicio, la paralización de los trabajos, y tomará posesión de la obra equipos y materiales, debiendo en la disposición respectiva fijar el plazo dentro del cual se formará inventario.

La Repartición podrá disponer de los materiales perecederos, con cargo de reintegro al crédito del contratista.

Artículo Nro.  89.-
Resuelta la rescisión del contrato por lay causases contempladas en el artículo anterior, la misma tendrá las siguientes consecuencias:

8) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que ésta celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución de éstas por administración.

9) La Administración tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra.

10) Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que la Administración reciba en el caso del inciso anterior, así como por la liquidación de parte de obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedaran retenidos a la resulta de la liquidación final de la obra.

11) En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviere en la continuación de la obra con respecto a los precios del contrato rescindido.

12) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en esta 19, el contratista incurso en dolo, fraude o grave negligencia perderá el depósito y retenciones en garantía. Asimismo se lo eliminará o suspenderá en el Registro de Licitadores por el término que fije la reglamentación y que no podrá ser menor de un año.

13) Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 88 el contratista perderá el depósito de garantía de contrato.

14) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el monto del depósito y retenciones en garantía, podrá hacerse efectiva la misma sobre el equipo, el que se retendrá a ese efecto, pudiendo también afectarse créditos de la misma empresa con la Provincia.

15) En los casos en que surja responsabilidad técnica, la Administración remitirá al Consejo de Ingenieros los antecedentes a los efectos que pudieren corresponder.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, la Administración deberá promover las acciones judiciales por los daños y perjuicios, si correspondiera.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

Dentro de los cuarentas cinco (45) días, se practicará por intermedio de la Repartición, la valuación estimativa de los perjuicios ocasionados por la rescisión, y se dispondrán, en su caso, las actuaciones judiciales tendientes a obtener el resarcimiento.

El máximo de valuación convencional no podrá exceder del fijado en los análisis de precios por el contratista en la forma que se determina en el artículo 87.

Los incisos c), d), e), f), g) y h), no requieren reglamentación.

Artículo Nro.  90.-
El contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos:

16) Cuando por causas imputables a la Administración se suspenda por más de tres meses la obra.

17) Cuando el contratista se vea obligado a reducir el ritmo de trabajo en más de un 50 % durante más de tres meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento, por parte de la Administración, de la entrega de elementos o materiales a que se hubiere comprometido.

18) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato.

19) Cuando la Administración no efectúe la entrega de terrenos o no realice el replanteo, si correspondiera, dentro del plazo fijado en el contrato más una tolerancia de treinta (30) días, siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra.

20) Cuando la Administración demore el pago de algún certificado por más de cuatro (4) meses después del término señalado en el artículo 71, excepto si mediare culpa o negligencia del contratista, caso fortuito o de fuerza mayor.

21) Cuando la Administración, una vez adjudicada la obra, modifique o altere el proyecto, en forma tal que implique una reducción o aumento en más del veinte (20) por ciento del monto contratado.

En todos los casos el contratista intimará a la Administración, la que en el término en que fije la reglamentación deberá normalizar la situación.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

La Administración, dentro de los treinta (30) días de intimada, normalizará las situaciones que se le hayan planteado.

Artículo Nro.  91.-
El contratista perderá el derecho a la rescisión del contrato, sí ejecutara actos que implicaren renunciarlo o si no lo solicitase dentro del término de dos (2) meses contados desde ocurrido o conocido el hecho que lo motivare o de cesado éste.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

No requiere reglamentación.

Artículo Nro. 92.-
Producida la rescisión en virtud de las causases previstas en el artículo 90, ella tendrá las siguientes consecuencias:

22) Liquidación a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboración, que sean necesarios y aptos para las obras.

23) Transferencia sin pérdidas para el contratista, de los contratos celebrados por el mismo para la ejecución de las obras.

c)
Si hubieren trabajos ejecutados, el contratista deberá requerir la inmediata recepción provisional de los mismos, debiendo realizarse la recepción definitiva una vez vencido el plazo de conservación y la garantía.

24) Liquidación a favor del contratista de los trabajos realizados a los precios de contratos variaciones de costos que correspondan.

e)
Liquidación a favor del contratista de un porcentaje de los beneficios correspondientes a la parte de obra que faltare ejecutar igual al porcentaje de monto de obra ejecutada.

25) Liquidación a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido como consecuencia de la rescisión del contrato.

26) No se liquidará a favor del contratista suma alguna por otros conceptos que los especificados en este artículo.

En el caso del inciso c) del artículo 90 no serán de aplicación los incisos b), e) y f) del presente artículo.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

El contratista deberá dentro del término de cuarentas ocho (48) horas de notificada la rescisión, denunciar los materiales en viaje o en elaboración que sean necesarios y aptos para las obras.

Inciso c), la recepción provisional deberá hacerse solamente en aquellos trabajos que, a juicio de la Administración, sean aptos para el fin a que hayan sido proyectados.

Inciso f), dentro de los treinta (30) días de notificada la rescisión del contrato, deberá el contratista acreditar los gastos improductivos que sean consecuencia de la rescisión.  Vencido dicho plazo, el contratista no tendrá derecho a reclamo por este concepto.

Los incisos b), d), e) y g) no requieren reglamentación.

Artículo Nro. 93.-
La revisión del co trato podrá en todos los casos ser revuelta y ejecutada por la Administración, debiendo mediar solicitud del contratista en los casos provistos en el artículo 90.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

No requiere reglamentación.

