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Ley Nro. 5.188 de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe



CAPITULO NRO.  VI


DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo Nro. 46.-
El plazo de ejecución empezará a correr desde la fecha del replanteo parcial o total, o del acta de iniciación de los trabajos, según sea pertinente.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

El replanteo total o parcial deberá ser realizado en forma conjunta entre la Administración, el contratista o su representante expresamente autorizada y el director técnico de la obra. Deberá ser realizado dentro de los diez (10) días de firmado el contrato; y el contratista tendrá para realizar sus observaciones, igual término a partir del acto del replanteo.

Artículo Nro. 47.-
Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y aprobado por la Inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de las multas que por reglamentación se fije.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

La Unión, a solicitud del contratista, podrá autorizar, por orden de servicio extendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del pedido, el desplazamiento transitorio del equipo que no afecte la realización en término del plan de trabajos. Esta autorización no será motivo para la modificación del plazo, y la misma o su negativa será puesta en conocimiento de la repartición.  Realizada la recepción Provisoria o terminada una etapa definitiva de la obra, el contratista podrá solicitar el retiro del equipo que no fuere necesario para la conservación, debiendo expedirse la Repartición dentro de los diez (10) días de la fecha de la presentación.  Vencido este plazo sin resolución, se considerara concedida la petición.

Artículo Nro. 48.-
El contratistas el representante técnico serán responsables de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la realización de la obra, y de los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción final. El contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistema de construcción o implementos patentados.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

No requiere reglamentación.

Artículo Nro. 49.-
No podrá el contratista de por sí hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato.

Toda orden o instrucción se entenderá dada dentro de las estipulaciones del contrato, esto es, que ella no implica modificación alguna ni la encomienda de trabajo adicional, salvo que en la orden se hiciere manifestación expresa en contrario. En consecuencia, cuando el contratista considere que ve exceden los límites del contrato, deberá hacerlo constar por escrito antes de realizar el trabajo, para tener derecho al cobro de las compensaciones que se declararen procedentes.

El contratista se conformará con las modificaciones en los trabajos que les fueren ordenados por funcionarios autorizados, siempre que esas órdenes le sean dadas por escrito y no alteren las bases del contrato.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

Los reclamos que pudiere efectuar el contratista de conformidad a lo establecido por el presente artículo de la Ley, no le darán derecho a paralizar las obras.

Artículo Nro. 50.-
Los materiales suministrados por el contratista deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones que sobre los mismos haga el Pliego de Condiciones.

Los materiales de mejor calidad empleados por el contratista no le darán derecho a mejora de precios.

En caso de fuerza mayor debidamente justificada, la repartición podrá autorizar el empleo de materiales de distinta calidad, previo reajuste de precio en la medida que correspondiera.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

No requiere reglamentación.

Artículo Nro. 51.-
Cuando sin hallarse estipulado en las condiciones del contrato fuere conveniente emplear material perteneciente al Estado el contratista estará obligado a aceptarlo, descontándosela el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisión no represente una carga extracontractual para el contratista, y se le reconocerá a éste el derecho de indemnización por los materiales acopíados y los contratos en viaje o en construcción, si probara fehacientemente la existencia de los mismos.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

El contratista deberá formular dentro de las cuarentas ocho (48) horas, las reclamaciones a que el cambio del material dieren lugar.  Vencido dicho plazo perderá todo derecho a reclamo.

Artículo Nro. 52.-
Los materiales provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por el contrato quedarán de propiedad de la Administración.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

No requiere reglamentación.

Artículo Nro. 53.-
Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos darán lugar a la aplicación de las multas o sanciones que fije el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que el contratista pruebe que se debieron a causas justificadas.  El contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato, y obligado al pago de la multa correspondiente, sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna, debiéndosele descontar el importe respectivo de los certificados a emitir o, en su defecto, de las garantías constituidas.  La aplicación de la multa será dispuesta por la repartición.

Si el total de las multas aplicadas alcanzara al quince por ciento del monto del contrato, la Administración podrá rescindirle por culpa del contratista.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

Firmado el contrato, el adjudicatario tendrá veinte (20) días para iniciar los trabajos. Sí el contratista considera que el plazo de ejecución establecido por contrato no es suficiente para terminar las obras, tendrá derecho a formular el pedido de prórroga hasta diez (10) días antes del vencimiento del plazo contractual.

Cuando las multas alcancen el monto establecido en la Ley, la Administración suspenderá su aplicación.

Podrá ínvocarse como causal para solicitar prórroga del plazo de ejecución la demora por parte de la Administración en el pago de los certificados por mas de sesenta (60) días del plazo establecido por la Ley.

Artículo Nro. 54.-
El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de perdidas, averías o perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando las pérdidas, averías o perjuicios provengan directamente de actos de la Administración, no previstos en los Pliegos de Condiciones, o de culpa de sus empleados, o de fuerza mayor, de caso fortuito, serán soportados por la Administración.

Para tener derecho a la indemnización en !os casos a que se refiere el párrafo anterior, el contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determine la reglamentación respectiva.

En caso de que proceda la indemnización se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato.

En las situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor el contratista deberá agotar las medidas necesarias y los aconsejables para impedir o disminuir sus efectos, debíéndosele reconocerá abonar en tal caso los gastos que tales medidas hubiesen demandado.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

Dentro de los quince (15) días de producido el hecho, el contratista deberá efectuar la reclamación pertinente, estableciendo en la misma un cálculo de los perjuicios sufridos, siempre que ello fuera posible.

Vencido dicho plazo sin que se efectúe el reclamo, perderá todo derecho.

Artículo Nro. 55.-
El contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra, y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de Leyes o revoluciones del Poder Ejecutivo o del Poder judicial, nacionales o provinciales, y dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la legislación y autoridades del trabajo y a las que en adelante se impusieron.  Sin perjuicio de lo establecido en el primer apartado del artículo 54 toda infracción al cumplimiento de las obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión  del contrato por culpa del contratistas podrá impedir el trámite y pago de los certificados de obra.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

En los Pliegos de Bases y Condiciones deberá establecerse la obligación del contratista, de entregar a la Administración, copia del o de los libros de jornales del personal Asimismo deberá presentar a requerimiento de la Administración, los comprobantes de pago de las Leyes Sociales.

Artículo Nro. 56.-
La ejecución de la obra se realizará bajo la inspección de la autoridad competente.  El contratista no podrá recusar al técnico que dicha autoridad haya designado para la dirección, inspección y tasación de las obras, pero si tuviere causas justificadas, las opondrá para que dicha autoridad resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

No requiere reglamentación.

Artículo Nro. 57.-
El contratista responderá directamente a la Administración por los daños y perjuicios originados por su impericia o negligencia en la ejecución de la obra así como por la mala fe en el suministros aplicación de los materiales.  Asumirá asimismo responsabilidad por los daños que por su culpa se produjeron a terceros con motivo de los trabajos contratados, estableciéndose que por tales causas, no podrá pedir compensaciones mientras los perjuicios no provengan de actos de la Administración.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

No requiere reglamentación.

Artículo Nro. 56.-
Cuando por razones derivadas de la naturaleza de la obra, resultara conveniente la subcontratación parcial de la misma, la Administración podrá autorizarla.  Los subcontratos se ajustarán estrictamente a las disposiciones que rijan para el contratista principal. La existencia de subcontratos no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

La subcontratación sin autorización, dará derecho a la Administración a rescindir el contrato de conformidad a lo establecido en el artículo 88 inciso f) de la Ley.

Artículo Nro. 59.-
La Administración reconocerá los gastos improductivos debidos a paralizaciones totales o parciales que sean producidas por actos del poder público o causas de fuerza mayor.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

Para el reconocimiento de gastos improductivos, deberá ajustarse a las disposiciones establecidas en la Ley de la Nación Nro. 12.910 y su Decreto Reglamentario Nro. 11.511.

Artículo Nro. 60.-
El contratista estará exento de los gravámenes fiscales, en sus gestiones ante la Administración, con motivo de la ejecución de la obra; pero será por su cuenta el pago de los demás impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y los municipales.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

No requiere reglamentación.

