Página Nro. 25
Ley Nro. 5.188 de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe



CAPITULO NRO.  VII


DE LAS ALTERACIONES


DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Artículo Nro. 61.-
Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems, que no excedan en conjunto el veinte por ciento del monto total del contrato, serán obligatorias para el contratista en las condiciones que establece el artículo 62, abonándosela en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir. Sí el contratista justificare haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas se hará un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que le será reconocido.

La autorización liara efectuar los trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítems nuevos o imprevistos, deberá darla la Administración fijando para estos casos las variaciones de plazo de ejecución sí correspondiera, en la forma que la reglamentación lo establezca.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

En toda ampliación de obra o en las adicionales o imprevistas que se autoricen; el contratista deberá efectuar la ampliación del depósito de garantía que la Administración exija, pudiendo para su integración solicitar que la misma se efectúe mediante descuentos proporcionales de las certificaciones a efectuarse.

En el caso de estar la obra en el estado de recepción Provisoria, la Administración podrá devolver la parte de garantía que provisionalmente corresponda a la obra a recibir.

Artículo Nro. 62.-
Lay modificaciones a que se refiere el artículo anterior deben considerarse en la siguiente forma:

1) Si se hubiese contratado por precios unitarios e importasen en algún ítem un aumento o disminución superior al 20 % del importe del mismo, o la creación de un nuevo ítem, la repartición o el contratista tendrán derecho a que se fije por análisis un nuevo precio de común acuerdo.  En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem; pero en caso de aumento el nuevo precio se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.

b)
Si el contrato fuera por ajuste alzado, los precios aplicables por modificaciones serán fijados por análisis y de común acuerdo entre la repartición y el contratista, en la forma que se establezca en los pliegos de Bases y Condiciones.

En caso de que no se llegare a un acuerdo sobre los nuevos precios los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el contratista, a quien se le reconocerá el costo real más los porcentajes de gastos generales y beneficios que establezca el Pliego de Bases y Condiciones.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

No requiere reglamentación

Artículo Nro. 63.-
Si para llevar a cabo las modificaciones a que se refiere el artículo anterior, se juzgase necesario suspender en todo o en parte las obras contratadas deberá comunicarse al contratista la orden correspondiente por escrito, precederse a la medición de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensión y extender acta del resultado.

En dicha acta se fijará el detalle y valor del plantel, y del material acopiado y del contratado, en viaje o construcción y se hará una nómina del personal que deba quedar a cargo de la obra.

El contratista tendrá derecho a que se lo indemnice por todos los gastos que la suspensión le ocasione, los que deberán ser certificados y abonados.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

Dentro de los veinte (20) días de labrada el acta, el contratista deberá estimar el monto de los perjuicios que la paralización le ocasione. Vencido dicho plazo perderá todo derecho a reclamo.

La Administración deberá resolver dentro de los cuarenta (40) días posteriores al reclamo del contratista.

Ordenada la reiniciación de los trabajos, el contratista tendrá la obligación de continuarlos, aún cuando no estuviera resuelto el reclamo.

Artículo Nro. 64.-
El contratista no podrá, bajo pretexto de error, omisión o imprevisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el contrato, excepto en lo relacionado con el régimen de variaciones de costos.

Decreto Reglamentario de la Ley 5.188

No requiere reglamentación.

